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1.1 premessa

I Comune di Pagliara ha aderito alla “Convenant of Mayor” (Patto dei Sindaci), iniziativa
volontaria per i sindaci dei Comuni europei impegnati nella salvaguardia del clima, con I’obiettivo
finale di ottenere, entro il 2020, una riduzione di oltre il 20% delle emissioni di CO2 , la produzione
locale da fonte rinnovabile di almeno il 20% dell’energia consumata e la riduzione dei consumi di
almeno il 20% tramite azioni di efficientamento energetico degli impianti di consumo energetico,

degli edifici e dei sistemi di trasporto .

L’adesione al Patto dei Sindaci ¢ avvenuta con delibera del Consiglio Comunale del 13.05.2013; ne
¢ seguita la redazione ed adozione del PAES (Piano d’Azione per I’Energia Sostenibile), il quale ¢

stato sottomesso sul portale della Covenant of Mayor il 19 ottobre 2016.

L’obiettivo 20-20-20 doveva essere perseguito mediante la progettazione e I’attuazione di azioni
mirate, finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici e dello stato emissivo, con particolare

interesse per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

I1 Comune di Pagliara, come specificato nel PAES, ha previsto un programma di investimenti tesi
alla riduzione delle emissioni di CO2, a partire da un anno di riferimento (Inventario delle
Emissioni di Base -BEI, Baseline Emission Inventory), durante il quale si ¢ provveduto alla raccolta

ordinata di dati che descrive lo stato emissivo (CO2) del Comune. Baseline: anno 2011.

I1 seguente rapporto di monitoraggio mette in luce i risultati ad oggi raggiunti, rispetto agli obiettivi
fissati nel PAES da conseguire entro il 2020.

Non avendo presentato alcun rapporto intermedio nel 2015 il presente rapporto intermedio di
attuazione viene elaborato comprendendo anche il MEI Monitoring emission inventory, riporta i
consumi energetici locali e l'inventario delle emissioni riferito all’anno 2018 di cui sono stati
raccolti i dati completi.

Come espresso al punto 1 della circolare dirigenziale n.1/2018 - modalita attuative del programma
di ripartizione risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n.908 del 26/10/2018 “Promuovere la

sostenibilita energetico-ambientale nei comuni siciliani” - non si presenta un nuovo IBE, bensi un
2
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rapporto di monitoraggio completo che aggiorna i consumi energetici del territorio e le emissioni di

CO2.

1.2 Obiettivi del PAES

I1 Piano d’Azione per I’Energia Sostenibile presentato dal comune di Pagliara si propone un
obiettivo entro il 2020 di riduzione della CO2 di almeno 586,9 ton; tale valore rappresenta il
24,83% del totale delle emissioni gravanti sul territorio comunale pari a 2362,2 ton di CO2.

Tali obiettivi risultano molto ambiziosi.

1.3 La governance del piano

Il comune, come indicato in fase di Piano nelle “azioni” da intraprendere, si ¢ proposto di porre in
essere un percorso di pianificazione e sensibilizzazione che potesse supportare, monitorare e gestire
I’attuazione dello stesso. Le piu significative azioni previste al riguardo, identificate con 1I’ID PSOn,
sono: I’attivazione di uno sportello energia, la produzione di un allegato energetico-ambientale al
Regolamento Edilizio, la redazione di un abaco tecnologico, la realizzazione di gruppi di acquisto,

I’adozione di un piano per la mobilita sostenibile.

Alla data di redazione del presente rapporto di monitoraggio nulla di quanto sopra ¢ stato posto in
essere, neanche in fase iniziale. Principali conseguenze sono:
v la difficoltd di avere contezza del comportamento energetico-ambientale del singolo
cittadino,
v’ T’assenza di una visione di ampio respiro,
v" il mancato accesso alle opportunita di finanziamento offerte in ambito europeo ¢ nazionale
per il conseguimento degli obiettivi del PAES,
v' Timpossibilita di correggere il tiro in corso d’opera perfezionando strategie ed azioni in

relazione alla realta dei fatti ed al contesto in cui si opera.
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1.4 1l monitoraggio del PAES

La fase di monitoraggio rappresenta una parte molto importante del processo del PAES poiché un
controllo continuo e regolare, seguito da adeguati adattamenti del Piano, consente di avviare un
continuo miglioramento del processo e di correggere eventualmente il target di riduzione delle
emissioni di CO2. In particolare con tale operazione si ¢ inteso:
- monitorare il progredire delle azioni descritte nel PAES e valutare i loro contributi per il
raggiungimento dei target
- identificare il bisogno di aggiustamenti al Piano d'azione, da mettere in atto nella prossima
stesura del PEASC.
Secondo quanto descritto nelle Linee Guida la prima relazione di monitoraggio, da presentare due
anni dopo I’approvazione del PAES, deve contenere almeno una descrizione qualitativa
dell’attuazione del Piano d’Azione, comprendendo un’analisi dello stato di fatto e delle misure
previste. La seconda relazione, da presentare due anni dopo la prima (ovvero quattro anni dopo
I’approvazione del PAES) deve invece contenere anche informazioni quantificate sulle misure
messe in atto, i loro effetti sul fabbisogno energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del

processo di attuazione del Piano, includendo misure correttive e preventive ove richiesto.

Nonostante le autorita locali siano invitate a compilare gli inventari di monitoraggio delle emissioni
di CO2 su base biennale o quadriennale, inserendo questi dati nella prima o nella seconda relazione,
la presente relazione viene redatta a quasi 3 anni dall’adozione del PAES e rappresenta il primo
monitoraggio di quanto effettivamente realizzato, con indicazioni qualitative sull’attuazione del
Piano.

Il seguente rapporto di monitoraggio mette in luce i risultati raggiunti nel periodo intercorso,
rispetto agli obiettivi fissati nel PAES da conseguire entro il 2020, ed elabora una nuova baseline al

31-12-2018 delle emissioni (MEI).
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1.5 Trend demografico

Significativo nell’analisi intrapresa appare aggiornare i dati demografici e studiarne il trend per
comprendere la reale efficacia delle azioni intraprese o da intraprendere. Infatti una riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di CO2 legata prevalentemente alla riduzione della
popolazione non puod considerarsi un obiettivo raggiunto. La tabella in basso riporta il dettaglio
della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate
ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli

registrati in anagrafe il giorno precedente.

Media
Data Popolazione Variazione Variazione Numero
Anno componenti
rilevamento  residente assoluta percentuale Famiglie
per famiglia

2001 31 dicembre 1.237 - - - -

2002 31 dicembre 1.217 -20 -1,62% - -

2003 31 dicembre 1.219 +2 +0,16% 546 2,23
2004 31 dicembre 1.223 +4 +0,33% 566 2,16
2005 31 dicembre 1.222 -1 -0,08% 566 2,16
2006 31 dicembre 1.223 +1 +0,08% 561 2,18
2007 31 dicembre 1.263 +40 +3,27% 579 2,18
2008 31 dicembre 1.250 -13 -1,03% 579 2,16
2009 31 dicembre 1.229 221 -1,68% 574 2,14
2010 31 dicembre 1.251 +22 +1,79% 584 2,14
2011 (%) 8 ottobre 1.251 0 0,00% 580 2,16
2011 (» 9 ottobre 1.230 -21 -1,68% - -

2011 (*) 31 dicembre 1.229 -22 -1,76% 582 2,11
2012 31 dicembre 1.240 +11 +0,90% 584 2,12
2013 31 dicembre 1.217 -23 -1,85% 578 2,11
2014 31 dicembre 1.203 -14 -1,15% 570 2,11
2015 31 dicembre 1.170 -33 -2,74% 561 2,09
2016 31 dicembre 1.168 -2 -0,17% 559 2,09
2017 31 dicembre 1.146 -22 -1,88% 550 2,08
2018 31 dicembre 1.140 -6 -0,52% 549 2,08
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(") popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(%) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(%) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Si riporta quindi 1’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Pagliara dal

2001 al 2018
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Andamento della popolazione residente
COMUNE DI PAGLIARA (ME) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIAIT

[*) post-censimento

Il PAES considera una popolazione residente pari a 1170 abitanti; al 31 dicembre 2018 risulta
esserci una ulteriore contrazione con decremento di circa 1%.Di tale circostanza si terra conto nelle

seguenti considerazioni.
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1.6 Gli investimenti realizzati al 30-09-2019

Le uniche tre iniziative intraprese dal Comune per la realizzazione del PAES rientrano nelle azioni
AA Edifici, attrezzature / impianti comunali ¢ AD Efficientamento impianto di pubblica

illuminazione.

1.6.1 Azione AA01 Diagnosi e riqualificazione energetica Municipio

In particolare nell’ambito dell’Azione AA01 Diagnosi e riqualificazione energetica Municipio, si
proceduto a redigere la diagnosi energetica dell’edificio comunale e ad operare parziali e maldestri
interventi di efficientamento. I fondi necessari sono stati reperiti avvalendosi dell’avviso CSE2015
— Comuni per la Sostenibilita e I’Efficienza Energetica — pubblicato dal MISE nell’ambito del POI
ENERGIA quindi utilizzando i fondi FESR (fondo europeo di sviluppo regionale).

Le attivita svolte soni di seguito riportate:

Diagnosi Energetica
- La diagnosi energetica effettuata non risulta essere tailored rating, non ¢ supportata da
calcoli di dettaglio ed adeguate analisi termofisiche, risulta inoltre prima di ogni
considerazione impiantistica: ne consegue assoluta inutilita e risultati non aderenti alla
realta.
Elemento macroscopico di inadeguatezza ¢ 1’assenza di fabbisogni di energia elettrica per la
climatizzazione estiva ed invernale dello status quo ante interventi di un insieme edificio-
impianto provvisto di unita monosplit elettriche operanti in pompa di calore.
Oltre la su citata diagnosi energetica anche tutti gli altri interventi effettuati presentano criticita.
Impianto fotovoltaico
- E stato installato un impianto fotovoltaico da 16 kWp, 8 dei quali con esposizione nord. Con

tale esposizioni 1 moduli hanno un rendimento inferiore al 50% nominale, cio¢ la produzione

di energia ¢ dimezzata rispetto alla falda esposta a sud.
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Relamping

Si ¢ anche proceduto alla sostituzione delle lampade a neon con LED. E bene precisare che
I’efficienza degli apparecchi illuminanti ¢ funzione di: sorgente luminosa, sistema ottico,
sistemi ausiliari per alimentazione e controllo.

L’intervento eseguito nei locali del Municipio ¢ stato quanto mai maldestro in quanto non si
¢ sostituito I’intero corpo illuminante ma semplicemente la sorgente luminosa, lasciando
inalterato il porta lampade e quindi I’ottica originaria.

Il sistema ottico risulta essenziale nell’indirizzare in modo ottimale ed uniforme il flusso
emesso dalla sorgente luminosa sul piano di lavoro. Il rendimento luminoso (LOR)
quantifica le “perdite” di flusso luminoso dell’apparecchio, ma non esprime la sua
“direzione”. La curva fotometrica, caratteristica della singola armatura luminosa, altresi
mostra chiaramente dove viene diretto tale flusso luminoso.

In definitiva I’ottica idonea per la lampada a neon non puo esserlo per il LED la cui

emissione e del tutto differente.

Collettori solari termici

Sono stati installati collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, ma

risultano non funzionanti.

Impianto di climatizzazione

In sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente (pompe di calore monosplit) non ¢
stato installato un sistema centralizzato ma un insieme di multisplit, vanificando i benefici
conseguibili dall’utilizzo di un impianto a volume di refrigerante variabile dotato di
considerevoli rendimenti ai carichi parziali e di un indispensabile sistema di controllo

gestione e supervisione.

Le opere, per I’ammontare di 69.906,00 €, sono state realizzate con fondi europei.

A causa di quanto sopra, I’intervento di efficientamento invece di produrre economie di gestione,

risparmi energetici e interconnessi benefici ambientali, ha determinato un lieve incremento dei

consumi come dedotto dalle bollette degli anni precedenti e seguenti I’intervento.
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consumi kWh/anno
POD Edificio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ITOO1E96140692 Municipio 16094 17129 16845 20409 17755
variazione

variazione assoluta variazione %  assolutatra variazione %
rispetto media media consumi consumi 2018 tra consumi

consumi e dati e dati paes e dati paes 2018 e dati
dati PAES paes 2011 2011 2011 paes 2011 variazione rispetto diagnosi 2013
consumi medi 2015-18 2011
18035 20287 2253 -11,1 2532,0 -12,5 26,1

Se si analizza la diagnosi energetica a base del progetto, si registra un incremento dei consumi pari
al 26,1 % rispetto a quelli dell’anno di riferimento del documento (2013)
Cio0 nonostante, rispetto ai dati riportati nel PAES e relativi all’anno 2011, si consegue un risparmio

pari al 12,5%.

1.6.2 Azione AA02 Installazione impianto fotovoltaico comunale “diffuso”
L’altra iniziativa intrapresa dal Comune di Pagliara concerne la redazione di un progetto definitivo
di adeguamento ed efficientamento energetico della scuola elementare Rocchenere e ricade

all’interno dell’ Azione AA02 Installazione impianto fotovoltaico comunale “diffuso”.

Il comune infatti, attingendo a somme proprie, ha affidato con determinazione n.53 del 28/06/2016
incarico per la redazione di un progetto definitivo ad un professionista esterno all’amministrazione,
il quale lo ha trasmesso all’Ente in data 15/01/2018 con prot. N. 203. La spese a carico del Comune
ammontano a 7.707,73 €, a cui ¢ stato fatto fronte con il capitolo 2915 cod. mecc. 2120606 RR.PP.
giusto impegno n. 244/11 di cui alla deliberazione di G.M. n.96 del 31/12/2015 di assegnazione

somme al Responsabile Area Tecnica.

1.6.3 Azione ADO01 Efficientamento impianto di pubblica illuminazione
Nonostante la possibilita di accesso a specifici bandi di finanziamento regionali su fondi comunitari,

I’azione non ¢ stata intrapresa nella sua interezza.
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Comunque, utilizzando risorse proprie, il Comune di Pagliara ha provveduto alla sostituzione di
parte dei vecchi corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED. Anche se parziale, tale intervento ha
ottenuto I’abbattimento dei costi dell’energia elettrica per pubblica illuminazione.

Come dimostrano i consumi sotto riportati, in seguito alla progressiva sostituzione dei corpi

illuminanti si ¢ conseguito un crescente risparmio energetico e sui costi di gestione.

analisi dell'andamento dei consumi degli

Prendendo a riferimento la baseline del PAES, cioé i consumi all’anno 2011, ed i consumi relativi
all’anno 2018, si ottiene una variazione assoluta in termini di kWh consumati pari a -113.783,
corrispondente ad un risparmio in termini percentuali di energia pari al 44%.

In comune, utilizzando risorse proprie, con determinazione n.117 del 31/12/2015 ha provveduto
tramite piattaforma MEPA all’acquisto 370 lampade LED per un importo totale pari a 4182,16 €
IVA inclusa.

Le lampade sono state installate dalla ditta di manutenzione nell’ambito del contratto, senza oneri
aggiuntivi per I’Ente.

Gli ingenti risparmi conseguiti non sono dovuti esclusivamente ai minori consumi della tecnologia
introdotta, ma anche ad una piu oculata gestione degli impianti tramite temporizzatori e
diminuzione del flusso luminoso tramite spegnimenti parziali dei corpi illuminanti ove le condizioni

generali lo hanno consentito.

1.6.4 Azione ACO02 installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali
Nonostante ’assenza di strategie gestionali e comunicative, i privati hanno dimostrato grande
iniziativa attuando quanto riconducibile all’azione AC02 installazione di impianti fotovoltaici su

edifici residenziali.

10

consumi kWh/anno dati PAES variazione variazione % variazione |variazione %

impianti di pubblica illuminazione assoluta tra tra media assolutatra |tra consumi

media consumi [consumi e dati| consumi 2018 e| 2018 e dati

POD Utenza di pubblica illuminazione | 2015 2016 2017 2018 |consumimedi2015-18| 2011 |[e datipaes2011| paes 2011 dati paes 2011 | paes 2011
ITO01E96140275 |P.I. Locadi 32460 29596 26954 24235 28311 34470 6159 -17,9 10235 -29,7
ITO01E96140415 |P.I. Pagliara 115838| 103057 96806 93902 102401] 154355 51954 -33,7 60453 -39,2
ITO01E96139805 |P.I. Rocchenere via Messina 53547 48270 34766 34855 42860 81040 38181 -47,1 46185 -57,0
ITO01E96139806 |P.I. Rocchenere via Risorgimento 29365 21269 21836 21118 23397 40886 17489 -42,8 19768 -48,3
[totale 2018 [ 174110 196969] 310751 113783] -36,6] 136641 [ NRAA0|
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Si riporta di seguito il censimento degli impianti fotovoltaici attualmente in esercizio nel comune di
Pagliara. 1 dati sono stati reperiti grazie all’ufficio tecnico comunale ed ai dati statistici del GSE

tramite la piattaforma Atlaimpianti.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE DI PAGLIARA (ME)

ATLAIMPIANTI - GSE
Data e ora di estrazione: 09-09-2019 08:39:34

Macro Fonte Fonte | Regione |Prov.| Comune | Pot. nom. (kW) sito convenzioni
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,8 via Martello 25 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,82 via IV Novembre 13 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,94 via Risorgimento 112 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,94 via Risorgimento 236 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,94 via Martello 27 SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via | Risorgimento 18 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via C. Battisti 37 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via | Risorgimento 24 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via Risorgimento 43 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via Risorgimento 20 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via Palermo 3 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 via Risorgimento 43 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 2,97 c.da Piana CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3 via Risorgimento 82 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3,08 via Risorgimento 211 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3,08 via Risorgimento 91 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3,08 NA Pagliara SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3,08 via Risorgimento 253 E CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3,08 via Salerno 7 CE, SSP
SOLARE SOLARE SICILIA ME PAGLIARA 3,5 via Risorgimento 19 SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 3,92 via dei Mille 1 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4 via Regina Margherita 14 SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4 via Risorgimento 178 CE
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4,08 via Risorgimento c SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4,2 via Diaz 5 SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4,3 NA Pagliara SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4,56 via C. Battisti 9 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 4,7 via Belardo 9 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5 via IV Novembre 7 SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5,04 via Napoli 8 CE, SSP

11
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SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5,04 via 28 Ottobre 14 CE, SSP
SOLARE SOLARE SICILIA ME PAGLIARA 5,32 via Risorgimento 239 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5,6 via Regina Margherita 199 SSP
SOLARE SOLARE SICILIA ME PAGLIARA 5,78 via strada comunale Mulino | CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5,88 VICO 2 C.DA PIANA, 2 CE
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5,88 via Risorgimento 13 SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 5,98 via Belardo 24 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 6 via Risorgimento 22 CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 8,42 c.da Gianmario CE, SSP
SOLARE SOLARE | SICILIA ME PAGLIARA 8,42 c.da Gianmario CE, SSP
TOTALE 166,22

Questi dati mostrano un incremento di potenza installata pari al 235,1%; infatti il PAES riporta al
2016 una potenza installata pari a 70.7 kWp.
Considerando una spesa media per kWp installato pari a 2.550€, la spesa complessiva sostenuta dai

privati per la realizzazione dei suddetti impianti ammonta approssimativamente a 244.000 €

1.6.5 Azione AC14 installazione di turbine mini-eoliche su edifici residenziali
Ancora nell’ambito dell’Azione AC14 installazione di turbine mini-eoliche su edifici

residenziali, si registra I’installazione di 18kW di impianti eolici (fonte dati GSE — Atlaimpianti).

IMPIANTI EOLICI COMUNE DI PAGLIARA (ME)

ATLAIMPIANTI - GSE
Data e ora di estrazione: 09-09-2019 08:39:34

Macro Fonte | Fonte |Regione | Provincia| Comune | P nom. (kW) | tipologia ubicazione [ convenzione

EOLICA EOLICA | SICILIA Messina PAGLIARA 18 | on-shore c.da Giarmario FER-E

TOTALE 18

Tale installazione ha presumibilmente comportato una spesa per 1’acquirente privato pari a circa

52.000€
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1.7 Incremento produzione energia elettrica da FER

Per valutare la reale produzione di energia elettrica da FER ed in particolare da fotovoltaico va
aggiornato il dato di producibilita riportato nel PAES, il quale oltre a considerare una perfetta
esposizione a sud di tutti 1 pannelli installati (cosa del tutto inverosimile e riscontrabile dalle foto
satellitari), considera per I’anno di riferimento 2011 produzioni parziali di impianti messi in rete ad
anno inoltrato.
Per cui quanto segue tiene conto di

- una producibilita corretta ed inferiore a quella erroneamente indicata nel PAES

- la connessione in rete di nuovi impianti fotovoltaici

- I’ammontare annuo complessivo dell’energia prodotta
L’incremento di produzione da FER sara calcolato non sul dato falsato del PAES ma su valore
corretto di produzione degli impianti fotovoltaici considerandoli tutti in esercizio sin dall’inizio
dell’anno 2011. Si ritiene tale stima ¢ molto cautelativa e sostanzialmente piu seria ed attendibile, in
quanto la produzione attuale degli impianti installati nel 2011 non va considerata con azione
conseguita grazie dall’adozione del PAES, ma come dato pregresso essendo tali impianti entrati in
esercizio prima della redazione del PAES.
In definitiva gli impianti installati a fine 2011 hanno una potenza di picco pari a 70,7 kWp,
utilizzando gli strumenti di calcolo messi a disposizione dal JRC, si ottiene una producibilita annua

per kWp installato pari a 1410 kWh/anno, per complessivi 99,68MWh/anno.
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Figura 1.1 Energia prodotta da un kWp di impianto fotovoltaico installato nel comune di Pagliara -
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Figura 1.2 Irraggiamento mensile su m2 di superficie fotovoltaica installato nel comune di Pagliara -
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Utilizzando 1 dati messi a disposizione dal JRC e riportati nei grafici precedenti, I’incremento di
impianti fotovoltaici installati e la nuova installazione di micro generatori eolici nel territorio
comunale di Pagliara ha determinato una produzione annuale di energia elettrica da fonte
rinnovabile pari a 280,13 MWh, con un incremento del 181% rispetto al dato corretto riferito al

2011.

Produzione di energia elettrica nel da FER 2019 | da FER 2011 |fattore di emissione| emissioni| variazione
territorio comunale [MWh] [MWh] di CO2 [t/MWh] |diCO2 [t] %

Idroelettrico 0 0 0 0
Termoelettrico 0 0 0 0
Geotermico 0 0 0 0
Eolico privato 25,2 0 0 0
Fotovoltaico privati 234,37 99,68 0 0
fotovoltaico pubblico 8kWp esposizione S 12 0 0 0
fotovoltaico pubblico 8kWp esposizione N 8,56 0 0 0
altro 0 0 0 0
TOTALE 280,13 99,68 181,03%

1.7.1 Producibilita di un impianto minieolico

A livello puramente indicativo, un impianto mini eolico installato correttamente in un sito con
velocitda media annua fra 5 e 6 m/s, ¢ in grado di produrre in un anno complessivamente
1.000-1.800 kWh per ogni kW di potenza nominale installata'. Prendendo il valore medio pari a
1400k Wh e considerando la potenza installata di 18 kW, la produzione di energia elettrica da fonte

eolica ammonta a circa 25,2 MWh anno.

1.7.2 Producibilita impianto fotovoltaico

Considerando cautelativamente una produzione di energia elettrica pari a circa 1300 kWh/anno per
kWp installato (ipotesi molto restrittiva che contempla esposizione non ottimale e decadimento dei
moduli), gli impianti fotovoltaici installati dai privati nel comune Pagliara generano circa 215,8
MWh/anno di energia elettrica. A tale ammontare va aggiunta la produzione dell’impianto pubblico

installato sul tetto della casa comunale pari a circa 18 MWh/anno.

! Fonte FIRE
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1.8 Analisi delle principali categorie di consumo energetico

1.8.1 Dati e-distributore sull’assorbimento elettrico quadriennio 2015-2018

| Anno | Regione | Provincia | Comune | ISTAT Categoria Consumi (kwh)
Edifici, attrezzature/impianti comunali 0
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 314.707
- . . Edifici residenziali 1.368.485
2015 Sicla Messina Paghora | 83065 Illuminazione pubblica comunale 231.140
Agricoltura 47,029
Industrie 217.771
Tot Pagliara Anno 2015 2.179.132
e e T R T Cater e Consumi (i)
Edifici, attrezzature/impianti comunali 0
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 304.000
S . " Edifici residenziali 1.294.861
G Sicilia Mesaing Pagliara | 83065 Illuminazione pubblica comunale 206.985
Agricoltura 118.323
Industrie 252.240
Tot Pagliara Anno 2016 2.176.409
m Regione | Provincia m ISTAT Categoria Consumi (kwh)
Edifici, attrezzature/impianti comunali 0
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 31B.182
- . . Edifici residenziali 1.339.546
= Sicilia Mgsena Pagliara | 83065 Illuminazione pubblica comunale 179.949
Agricoltura 172.720
Industrie 219.114
Tot Pagliara Anno 2017 2.229.511
| Anno | Regione | Provincia | Comune | ISTAT |  categoria LRI
Edifici, attrezzature/impianti comunali 0
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 350.070
= i 3 Edifici residenziali 1.277.414
2014 Sacilin Messina Paghara | 83065 Illuminazione pubblica comunale 174.649
Agricoltura 134.314
Industre 193.544
Tot Pagliara Anno 2018 2.129.991

1.8.2 Edifici, attrezzature/impianti terziari non comunali

I dati riportati nel PAES non sono attendibili in quanto non contestualizzati e ricavati senza filtro
critico dal sistema SIRENA 20. Prendendo a riferimento 1’anno 2018 il consumo elettrici della
categoria ammonta a 350 MWh. Tale valore, fornito da e-distribuzione ¢ quindi considerato

assolutamente attendibile, sara confrontato con i dati dell’IBE.

1.8.3 Industria non ETS
Le attivita presenti nel territorio comunale di Pagliara riconducibili a industria non ETS non hanno
beneficiato di percepibili interventi di efficientamento energetico, per cui non sono soggette a

variazioni di consumi energetici e relative emissioni di gas climalteranti. Per non alterare 1 bilanci
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complessivi si riteneva plausibile considerare i valori riportati nell’IBE, con la precisazione che tali
valori sono stati dedotti dai dati SIRENA 20 e non dettagliati a livello comunale. Nonostante sia
stato operato un confronto attraverso un processo top down di disaggregazione dati utilizzando
variabili proxy, non si ¢ tenuto conto delle discrepanze emerse tra i due dati. In particolare i
consumi forniti da SIRENA 20, se relativamente al dato complessivo appaiono attendibili, altresi
risultano essere sovrastimati per i settori industria e terziario (attivita infatti poco sviluppate, se non
assenti, nel contesto di riferimento) e sottostimati per il settore residenziale. Nel presente rapporto
di monitoraggio vengono quindi considerati i consumi contestualizzati al territorio gia riportati nel
PAES, decurtati delle voci non presenti nella realta sociale analizzata (olio combustibile e ad altri
combustibili). Inoltre verranno considerati, come per la categoria precedente, i dati di consumo

elettrici forniti dall’ente e-distribuzione pari a 193.5 MWh per I’anno 2018.

1.8.4 Agricoltura

I1 PAES non considera 1 consumi energetici del settore agricolo. I dati di e-distribuzione invece,
oltre ad evidenziare il reale assorbimento elettrico del settore, riportano un incremento dello stesso
negli anni a fronte di una analoga diminuzione dei consumi relativi all’industria.

In particolare i consumi medi del settore agricoltura riferiti al quadriennio 2015- 2018 sono pari a
118 MWh/anno. Nell’elaborazione dell’IME si terra conto del dato riferito al 2018 pari a 134,3
MWh/anno.

1.8.5 Edifici, attrezzature/impianti comunali

I consumi energetici di attrezzature/impianti ed edifici pubblici ¢ stato desunto dalle bollette fornite
dagli uffici comunali. Tali valori non si discostano significativamente da quelli gia inserite nel
PAES in quanto non ¢ stato operato alcun intervento di efficientamento energetico, salvo che per la
casa municipale. Di seguito si riporta I’andamento dei consumi elettrici per e post intervento. Si ¢
volutamente non computato il contributo dell’utenza “pozzo S. Francesco” perché la stessa, per
subentrate inderogabili necessita di approvvigionamento idrico, € stata attiva solo nell’anno 2018 e
disattivata a gennaio 2019. il dato complessivo rispetto al PAES 2011 ¢ una riduzione dei consumi

pari al 4,2%.
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1.8.6 Edifici residenziali

COMUNE DI PAGLIARA

N d

Gli edifici residenziali hanno registrato un incremento considerevole di potenza installata e

produzione di energia elettrica da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), come riportato nel relativo

paragrafo. I consumi sono stati dedotti dai dati complessivi forniti da e-distribuzione, e risultano

ammontare a 1.277,4 MWh per I’anno 2018.

1.8.7 Traposti — parco automezzi comunale

Il parco macchine comunale ha subito lievi modifiche con la sostituzione del vecchio scuola e

I’utilizzo di due nuovi mezzi non annoverati nel PAES.

In particolare i veicoli di proprieta comunale risultano essere quelli riportati nella seguente tabella.

tipo targa Cilindrata [em3] | P [kW] | alimentazione | Direttiva euro
scuolabus EJ488AX 2143 120 gasolio 5
Autocarro FIAT ME377297 5499 99 gasolio -
pala meccanica AENI116 2197 343 gasolio -
BOBCAT
FIAT Panda CR742MT 1242 44 benzina 3
FIAT Bravo EJ675L 1598 88 gasolio 5
Motociclo PIAGGIO | MEO086667 2158 7.5 gasolio -
FIAT Panda BA483)B 1108 40 benzina 2
FIAT ALLIS FL9 MEO003648 gasolio
Porter PIAGGIO EJ210AX benzina
Motociclo PIAGGIO CJ26988 151 8.5 benzina 2

I consumi di carburate sono stati forniti dall’ufficio tecnico del Comune di Pagliara con prot. 4941

del 20/09/2019. Come si evince da quanto di seguito riportato, si registrano variazioni parziali ma i

TEP complessivi imputabili all’autoparco comunale sono sostanzialmente invariati: a fronte dei

precedenti 5,13 relativi al 2011, nel 2018 sono state prodotto 5,18.
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carburante diesel benzina
anno [litri] kg tep [litri] kg tep
2012 4706 3882,45 4,19 2387 1730,58 2,08
2013 4645 3832,13 4,14 2290 1660,25 1,99
2014 4851 4002,08 4,32 2409 1746,53 2,10
2015 3484 2874,30 3,10 1742 1262,95 1,52
2016 3878 3199,35 3,46 1899 1376,78 1,65
2017 4345 3584,63 3,87 2097 1520,33 1,82
2018 4045 3337,13 3,60 1815 1315,88 1,58

consumo medio ultimi
7 anni 4279 3530,29 3,81 2091 1516,18 1,82
dati PAES 2011 3332 2748,9 2,97 2481 1798,73 2,16
variazione tra media
ultimi 7 anni e dati
PAES 2011 28,43% -15,71%
21,40% -26,84%
MWh 2018 36,9 16,1

1.8.8 Traposti pubblici

Non si registrano variazioni rispetto all’anno di riferimento del PAES.

1.8.9 Trasporti privati e commerciali

I report statici dell’ ACI riportano un incremento degli automezzi come di seguito dettagliato e pari,

rispetto al 2011,

al  5,9%.

Si tiene conto di

tale variazione del relativo computo

energetico/ambientale, considerando che non risultano presenti nel territorio nuovi veicoli ibridi o

ad emissioni zero.
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2018 | Messina PAGLIARA 82 9 862 58 199 3 0 1 0| 1216 5.9%
2011 | Messina PAGLIARA 61 9 820 65 186 4 0 1 1 1148 77
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1.9 Rapporto di monitoraggio PAES

Di seguito ¢ stato predisposto un report di monitoraggio nel quale sono riportate tutte le azioni
presenti nel Piano e le attivita previste all’interno di ogni singola azione.

Per ogni attivita ¢ stato quindi riportato il relativo stato di attuazione rappresentato da differenti
colori:

- Verde se ’attivita ¢ stata attuata,

- Giallo se I’attivita € ancora in fase di attuazione,

- Rosso se l’attivita risulta non ancora avviata

- Arancione se I’attivita ¢ stata parzialmente attuata

LEGENDA

Azione attuata

Azione non attuata

Azione in corso

Azione parzialmente attuata
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AZIONE

ATTIVITA’

PREVISTE

STATO DI
ATTUAZIONE

Descrizione dello stato di

attuazione

AA01
Diagnosi e
riqualificazione

energetica Municipio

Diagnosi energetica

Impianto FV

La diagnosi energetica effettuata non
risulta essere tailored rating, non ¢
supportata da calcoli di dettaglio ed
adeguate analisi termofisiche, risulta
inoltre prima di ogni considerazione
impiantistica: ne consegue assoluta
inutilita e risultati non aderenti alla
realtd. Elemento macroscopico di
inadeguatezza ¢ 1’assenza di fabbisogni
di  energia  elettrica per la
climatizzazione stiva ed invernale dello
status quo ante interventi di un insieme
edificio-impianto provvisto di unita
monosplit elettriche operanti in pompa

di calore.

Impianto solare

termico

Installazione sul piano copertura di 16

kWp, 8 dei quali con esposizione nord.

Sono stati installati n.2 collettori solari

ad oggi non funzionanti.

Climatizzazione in

pompa di calore

Non ¢ presente un sistema di controllo
gestione e supervisione dell’impianto
che risulta essere composto da singoli
split e relative unita interne invece che
da un organico sistema centralizzato a

volume di refrigerante variabile.

Relamping

Non ¢ stata sostituita I’ottica dei corpi

illuminanti.
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AA02

Installazione impianto

fotovoltaico comunale

Impianto FV 30
kWp ex scuola

materna Pagliara

Impianto FV 11

Non si ¢ dato seguito al progetto
definitivo redatto nel 2010 dall’ufficio

tecnico comunale.

Non si ¢ dato seguito al progetto

“diffuso” kWp scuola definitivo redatto nel 2010 dall’ufficio
elementare Pagliara tecnico comunale.
Impianto FV 12,25 Redazione progetto definitivo di
+ 7,5 kWp scuola efficientamento energetico
materna Rocchenere dell’edificio.
AA03 Impiego di LED in Non ¢ stato eseguito altro intervento

Relamping interno

edifici comunali

luogo dei corpi

illuminanti esistenti

oltre quanto effettuato nell’edificio

comunale.

AA04
Riqualificazione

involucro edifici

Sostituzione

serramenti

Il comune, per il conseguimento

dell’obiettivo, intende avvalersi
dell’opportunita offerta dal D.D.G.
n.422/serv.4 Trasferimenti regionali
agli Enti locali per il finanziamento
delle funzioni Accesso alle risorse di
cui all’azione ““interventi a sostegno
degli dei
dell’Asse 10 del PAC della Sicilia

2014/2020.

investimenti Comuni”

comunali
AAO05 Isolamento delle
Riqualificazione chiusure opache

involucro edifici

comunali

verticali

N

Azione non intrapresa
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Azione non intrapresa

AA06 Isolamento delle
Riqualificazione chiusure opache
involucro edifici orizzontali

comunali

AA07 Monitoraggio ¢

Progetto “green school”

Azione non intrapresa
controllo dei

consumi

AA08
Formazione dipendenti

comunali

Corso di formazione Azione non intrapresa
e redazione di

manuale energia
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AZIONE ATTIVITA’ STATO DI Descrizione dello stato di
PREVISTE ATTUAZIONE attuazione

ABO1 Monitoraggio flussi

Programma energetici tramite

monitoraggio energia - | installazione di sensori

terziario ed eventuali regolazioni
automatiche
ABO02 Sensibilizzazione per

Relamping interno relamping strutture

edifici terziario private operanti nel
terziario
Attivazione “Sportello

Energia”

Non ¢ stata effettuata né

documentata alcuna compagna di
sensibilizzazione, né ¢& stato

attivato il previsto “sportello

energia”

Non ¢ stata effettuata né

documentata alcuna compagna di

sensibilizzazione, né ¢ stato
attivato il previsto “sportello
energia”

25



Rapporto di monitoraggio Piano d’Azione per I’Energia Sostenibile (PAES) Covenant of Mayors

COMUNE DI PAGLIARA
Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia
AZIONE ATTIVITA’ Descrizione dello stato di

PREVISTE

ATTUAZIONE

attuazione

scaldacqua elettrici con

scaldacqua a metano

ACO01 Nessuna Tale azione riguarda impianti gia

Installazione impianti installati e funzionanti sul territorio del

fotovoltaici edifici Comune di Pagliara prima della data di
residenziali redazione del PAES.

ACO02 Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
Installazione nuovi Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
impianti fotovoltaici | Energia”; né ¢ stato attivato il previsto “sportello
edifici residenziali energia”. L’iniziativa privata ha fatto

si che la quota di fotovoltaico
installato sia aumentata del 235%.

ACO03 Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
Relamping interno Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
edifici residenziali Energia”; né ¢ stato attivato il previsto “sportello

energia”.

AC04 Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata

Sostituzione Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
scaldacqua elettrici con | Energia”; né ¢ stato attivato il previsto “sportello
scaldacqua in pompa di energia”.

calore

ACO05 Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata

Sostituzione Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,

1A%,
Energia”;

né ¢ stato attivato il previsto “sportello

energia”.
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A
ﬂ COMUNE DI PAGLIARA
Patto dei Sindaci i
per il Clima e I'Energia

AC06 Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
Sostituzione Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
apparecchi per il Energia”; né ¢ stato attivato il previsto “sportello

freddo energia”.
Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
ACO07 Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
Installazione Energia”; né ¢ stato attivato il previsto “sportello

condizionatori ad aria

esterna ad alta

Gruppi di acquisto;

energia”, né si ¢ dato vita a gruppi di

acquisto. Inoltre non si ¢ mai

proceduto al previsto censimento

periodico degli impianti installati.

Non ¢ stata effettuata né documentata
alcuna compagna di sensibilizzazione,
né ¢ stato attivato il previsto “sportello
non si ¢ mai

energia”. Inoltre

proceduto al previsto censimento

periodico degli impianti installati.

efficienza
Sensibilizzazione;
ACO08 Attivazione “Sportello
Installazione impianti | Energia”;
solari termici
Sensibilizzazione;

ACO09
Riqualificazione
involucro edilizia

privata - serramenti

Attivazione “Sportello
Energia”;

Creazione Abaco delle
migliori tecnologie
disponibili per
I’efficientamento

energetico;

Adozione dell’ Allegato

energetico-ambientale

al regolamento edilizio.

Non ¢ stata effettuata né documentata
alcuna compagna di sensibilizzazione,
né ¢ stato attivato il previsto “sportello
energia”.

Non ¢ stato redatto alcun Abaco delle
migliori tecnologie disponibili per
I’efficientamento energetico.

Non ¢ stato redatto alcun Allegato
energetico-ambientale al Regolamento

edilizio.
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&‘ COMUNE DI PAGLIARA

Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

AC10
Riqualificazione
involucro edilizia

privata - pareti

Sensibilizzazione;
Attivazione “Sportello
Energia”;

Creazione Abaco delle
migliori tecnologie
disponibili per
I’efficientamento
energetico;

Adozione dell’Allegato
energetico-ambientale

al regolamento edilizio.

Non ¢ stata effettuata né documentata
alcuna compagna di sensibilizzazione,
né ¢ stato attivato il previsto “sportello
energia”.

Non ¢ stato redatto alcun Abaco delle
migliori tecnologie disponibili per
I’efficientamento energetico.

Non ¢ stato redatto alcun Allegato
energetico-ambientale al Regolamento

edilizio.

ACl11
Riqualificazione
involucro edilizia

privata - pareti

Sensibilizzazione;
Attivazione “Sportello
Energia”;

Creazione Abaco delle
migliori tecnologie
disponibili per
’efficientamento
energetico;

Adozione dell’ Allegato
energetico-ambientale

al regolamento edilizio.

Non ¢ stata effettuata né documentata
alcuna compagna di sensibilizzazione,
né ¢ stato attivato il previsto “sportello
energia”.

Non ¢ stato redatto alcun Abaco delle
migliori tecnologie disponibili per
I’efficientamento energetico.

Non ¢ stato redatto alcun Allegato
energetico-ambientale al Regolamento

edilizio.

AC12
Conversione impianti
di riscaldamento a GPL

con impianti a metano

Sensibilizzazione;
Attivazione “Sportello

Energia”.

Non ¢ stato attivato il previsto
“sportello energia”. Inoltre
I’installazione di caldaie a
condensazione in luogo degli impianti
a gpl esistenti non comportera i
benefici ipotizzati in quanto non si ¢

considerata ’installazione di terminali
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Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

a bassa temperatura e 1’adeguamento
dei sistemi di distribuzione e
regolazione, impedendo di fatto il
potenziale recupero del calore di
condensazione dei fumi. La
metanizzazione del territorio comunale
determinera il progressivo abbandono

del GPL

AC13 Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
Programma Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
monitoraggio energia | Energia”. né ¢ stato attivato il previsto “sportello
residenziale energia”.
Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
AC14 Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,
Installazione di turbine | Energia”. né ¢ stato attivato il previsto “sportello
mini-eoliche su edifici energia”.
residenziali Grazie all’iniziativa privata sono state
installate mini turbine per complessivi
18 kW.
Sensibilizzazione; Non ¢ stata effettuata né documentata
AC15 Attivazione “Sportello alcuna compagna di sensibilizzazione,

Installazione di
impianti geotermici

closed loop

Energia”.

né ¢ stato attivato il previsto “sportello
energia”. Azione controproducente con
rapporto costi-benefici estremamente
svantaggioso considerata la zona
climatica di intervento e I’assoluta
inadeguatezza del sistema proposto,

del tutto alieno al contesto.
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ﬂ “  COMUNE DI PAGLIARA
Patto dei Sindaci i
per il Clima e I'Energia
AZIONE ATTIVITA’ Descrizione dello stato di

PREVISTE

ATTUAZIONE

attuazione

ADO1
Efficientamento
impianto di pubblica

illuminazione

sostituzione apparecchi
e componenti con altri
piu efficienti;

adozione di sistemi
automatici di
regolazione,
accensione,
abbassamento e
spegnimento dei punti
luce, anche con sistemi
adattivi;

installazione di sistemi
di telecontrollo e di
gestione energetica
della rete di

illuminazione.

Nonostante la possibilita di accesso a
specifici bandi di finanziamento
regionali su fondi comunitari,
I’azione non ¢ stata intrapresa nella
sua interezza.

Comunque,  utilizzando  risorse
proprie, il Comune di Pagliara ha
provveduto alla sostituzione di parte
dei vecchi corpi illuminanti con nuovi
a tecnologia LED. Anche se parziale,
tale intervento ha ottenuto
I’abbattimento dei costi dell’energia

elettrica per pubblica illuminazione
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- COMUNE DI PAGLIARA
Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia
AZIONE ATTIVITA’ STATO DI Descrizione dello stato di
PREVISTE ATTUAZIONE attuazione

AE01
Programma
monitoraggio energia

- industria

Sensibilizzazione;
Attivazione “Sportello
Energia”;
Monitoraggio flussi
energetici tramite
installazione di
sensori ed eventuali
regolazioni

automatiche.

AE02
Relamping strutture

industriali

Sensibilizzazione
Attivazione “Sportello
Energia”

Installazione sistemi
di illuminazione ad

alta efficienza

Non ¢ stata effettuata né documentata
alcuna compagna di sensibilizzazione, né
¢ stato attivato il previsto “sportello

energia”.

Non ¢ stata effettuata né documentata
alcuna compagna di sensibilizzazione, né
¢ stato attivato il previsto “sportello

energia”.
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-‘ COMUNE DI PAGLIARA

Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

AZIONE ATTIVITA’ STATO DI Descrizione dello stato di

PREVISTE ATTUAZIONE attuazione

Acquisto di uno Azione non intrapresa. Il comune

BAO1 scuolabus ed un auto dispone, oltre a quanto realizzato con
Acquisizione mezzi a | elettrici; I’azione AAOl, di un impianto
trazione elettrica per | Installazione colonnine fotovoltaico da 6 kWp non allacciato
parco auto comunale | di ricarica in prossimita alla rete elettrica.
impianti fotovoltaici

comunali;

Attivazione di un

BB01 servizio di n.4 bus

Azione non intrapresa.

Servizio circolare di navetta a trazione
navette a trazione elettrica;
elettrica Installazione colonnine
di ricarica in prossimita
impianti fotovoltaici
comunali;
Monitoraggio costante

dei benefici ambientali.

BCo01 Sensibilizzazione. Non ¢ stata effettuata né documentata

Rinnovo parco alcuna compagna di

autoveicolare privati sensibilizzazione.
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-‘ COMUNE DI PAGLIARA

Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

AZIONE ATTIVITA’ STATO DI Descrizione dello stato di

PREVISTE ATTUAZIONE attuazione

Eseguire attivita di Azione non intrapresa.
sensibilizzazione e
PS01 informazione;
Attivazione sportello
energia Coinvolgimento della

cittadinanza e delle

forze produttive;

Realizzare un punto di
contatto fra domanda e
offerta di servizi
energetici, di prestazioni
tecnico-impiantistico e
professionali nonché di

formazione.

Coinvolgimento attivo Azione non intrapresa.
di diversi stakeholders;
PS02
Energy day Aumentare la
consapevolezza pubblica
su temi come efficienza
energetica, uso di FER e

legami tra energia e

cambiamenti climatici;

Consolidare i legami
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Patto dei Sindaci
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con i cittadini e
coinvolgerli
nell’attuazione delle
politiche locali su clima

ed energia;

Promuovere ’uso

sostenibile dell’energia;

PS03
Allegato energetico-
ambientale al

regolamento edilizio

Individuare requisiti, Azione non intrapresa.
alcuni cogenti ed altri
volontari, nell'ottica
della qualificazione
energetica ed ambientale
dei processi e dei

prodotti edilizi;

Delibere attuative

PS04
Piano per la mobilita

sostenibile zonale

Adozione di uno Azione non intrapresa.
strumento di

pianificazione locale

PS05

Premio star-up energia

Incentivo economico per Azione non intrapresa.
stimolare il territorio a
presenta idee innovative
nel settore energetico al
fine di creare start-up
che possano avere una
ricaduta locale in

termini economici ed

occupazionali
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Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

Promuovere un gruppo Azione non intrapresa.
d’acquisto tra le
PS06 famiglie del territorio,

Gruppo d’acquisto di | per avere agevolazioni e

Pagliara sconti in fase d’acquisto
sia dei vettori energetici
impiegati per gli usi
elettrici e termici sia di

prodotti che di servizi

Realizzazione di schede Tale strumento non ¢ stato

che individuano e realizzato né messo a disposizione
PS07 descrivono le principali attraverso il previsto e non
Abaco tecnologico soluzioni tecnologiche realizzato “sportello energia”
da adottare sia per
incrementare
I’efficienza energetica di
un involucro edilizio sia
per produrre energia da
FER a servizio dello

stesso
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Patto dei Sindaci
per il Clima e I'Energia

1.10 Sintesi dei risultati

COMUNE DI PAGLIARA

Applicando - per un confronto realistico dei dati in fase di monitoraggio - i fattori di conversione

gia utilizzati per la stesura dell’IBE e di seguito riportati,

vettore fattore di emissione fattore di fattore di
energetico unita di misura [tonnellate CO2/MWHh] conversione in kWh | conversione in tep
energia elettrica kWh 0,393 1 0,000187
gas naturale Sm3 0,202 9,54 0,00078
benzina kg 0,249 12,22 0,0012
diesel kg 0,267 11,05 0,00108
GPL kg 0,227 12,78 0,0011
olio combustibile kg 0,279 11,75 0,00098
altri combustibili kg 0,264 12,3

combustibili solidi kg 0,354 7,92 0,00075
biomassa kg 0 2,9

sono stati ottenuti 1 risultati riportati nelle seguenti tabelle in cui vengono considerate

esclusivamente le categorie ed i combustibili realmente presenti nella realtd socio economica

analizzata.

Figura 1.3 dati di consumo riferiti all’anno 2018

consumo energetico finale [MWh]
Categoria N combustibili fossili e. rinnovabili L.
elettricita - - - - totale | IBE 2011 |variazione%)
gas naturale] GPL diesel benzina altri biomasse

edifici, attrezzature/impianti e industruie
edifici, attrezzature/impianti comunali 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 152,6 159,2 4,1%
edifici, attrezzature/impianti terziari non comunali 350,04 0 24 12 0 3,3 0 389,3 244,3 -59,4%
edifici residenziali 12774 0,0 140,0 7,0 0,0 0,1 67,0 1424,5 1304,1 -9,2%
illuminazione pubblica 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 174,1 310,8 44,0%
industria non -ETS 193,54 0,0 58,0 39,0 0,0 0,0 0,0 290,5 2587,0 88,8%
subtotale 21